

Status and Upcoming News *(Consulte la segunda página para español)*

Work Performed from June 17th – June 28th

The roundabout on Grant Avenue was opened to the public after permanent traffic signs were installed at the intersections of Grant Avenue, Byrd Drive, and Bartow Street.

Construction of new medians continued from the intersection of Grant Avenue and Taney (South) up to Taney (North).

Construction of retaining walls between Prince William Street and Liberty Street reached substantial completion. Remaining work includes placement of the brick façade and installation of handrails.

Van Metre began construction of sidewalk north of Bartow Street as part of their required frontage improvements.



Upcoming Work for July 1st – July 12th

Construction of street improvements along Grant Avenue to continue in the northbound lanes between Taney (North) and Prince William Street. Installation of storm sewer pipes, drainage structures, curb and sidewalk along the northbound lanes will continue between Liberty Street and Prince William Street. Construction of new medians to begin at Prince William Street. Van Metre will also continue construction of sidewalk on their frontage to Grant Avenue.

Major Events

6/27/24 The Grant Avenue Roundabout was opened to the traveling public. Byrd Drive has been reopened and the detour at Byrd Drive is no longer in effect.

Traffic Impacts

Byrd Drive has been reopened and the Grant Avenue Roundabout is now accessible to the public.

Daily flagging in place along Grant Avenue to allow for construction of new medians. Traffic will temporarily be reduced to a single lane in areas of median construction during daytime work hours.

Estado actual y novedades (See first page for English)

Obras realizadas entre el 17 de junio y el 28 de junio

La rotonda de tráfico en la Avenida Grant se abrió al tránsito después de la instalación de signos reglamentarios de tránsito en las intersecciones de la avenida Grant, la calle Byrd y la calle Bartow.

Continuaron la construcción de los nuevos camellones desde la intersección de la avenida Grant y la calle Taney (sur) hasta la calle Taney (norte).

Terminaron la mayoría de la construcción de los muros de contención entre las calles Prince William y Liberty. El resto del trabajo necesario incluye la colocación de la fachada de ladrillo y la instalación de los pasamanos.

Van Metre comenzó la construcción de la acera al norte de la calle Bartow como parte de sus mejoras frontales requeridas.



Obras futuras entre el 1 de julio y el 12 de julio

La construcción de las mejoras de calle a lo largo de la avenida Grant continuará en los carriles hacia el norte entre las calles Taney (norte) y Prince William. La instalación de las estructuras de desagüe, alcantarillas de aguas pluviales, bordillo y acera a lo largo de los carriles que van hacia el norte va a continuar entre las calles Liberty y Prince William. La construcción de nuevos camellones va a comenzar en la calle Prince William. Van Metre también va a continuar la construcción de la acera en su lado frontal a la avenida Grant.

Eventos principales

El 27 de junio de 2024 La rotonda de tráfico en la Avenida Grant se abrió al tránsito público. La calle Byrd se volvió a abrir y el desvío en la calle Byrd ya no está en vigor.

Efectos en el tránsito

La calle Byrd se volvió a abrir y la rotonda de tráfico en la avenida Grant ya está abierta al público.

Habrán indicaciones de tránsito a lo largo de la avenida Grant para permitir la construcción de los nuevos camellones. La calle se va a reducir temporalmente a un solo carril en las áreas de construcción de camellón durante el horario laboral diurna.